

枚方産学公連携プラットフォーム 中長期計画（2018～2023年度） 第Ⅰ期評価〔報告〕

〔課題分野〕

A. 高等教育の基盤の質向上事業	2
B. 高等教育活性化事業	3
C. 未病・予防対策事業	4
D. 高齢者のQOL向上事業	5
E. 地域産業界の健康管理をテーマとした共同研究	6
F. 子ども育成事業	7
G. 学生によるまちづくり事業	8
H. 大学を中心とした危機管理事業	9
I. 地域産業への人材供給事業	10
J. 社会人のリカレント教育体制の整備	11

課題分野名	A. 高等教育の基盤の質向上事業	主担当校	大阪歯科大学
課題の数値目標	①共同FD・SDの実施（年1回）		
事業名	事業の概要		
共同FD・SD事業	プラットフォーム事業の趣旨を徹底し、教職員協同での事業推進を図るためのFD・SDを実施する。		
第Ⅰ期評価（2018年9月～2019年6月）			
現状実績	開催日時、演題、演者、ポスター作成等完了。		
進捗状況およびコメント	<input checked="" type="checkbox"/> 順調 <input type="checkbox"/> 概ね順調 <input type="checkbox"/> 低調 <input type="checkbox"/> その他		
今後の計画	下記のとおり開催予定。 開催日時：2019年7月5日（金）15時～16時30分 テーマ：職場が生きる、人が育つ学びの支援：経験学入門 講師：北海道大学大学院 経済学研究科 教授 松尾 睦 氏 現在の所、順調に進捗し開催を待っだけの状況。		
第Ⅱ期評価（2019年7月～2022年3月）			
現状実績			
進捗状況およびコメント			
今後の計画			
第Ⅲ期（最終）評価（2022年4月～2024年3月）			
実績			
コメント			

課題分野名	B. 高等教育活性化事業	担当校	摂南大学
課題の数値目標	①合同入試説明会の実施（年1回） ②中高生大学体験事業（年1回）		
事業名	事業の概要		
円滑な高大接続事業	4 大学の将来に向けた基盤を強固にするために入試広報事業等を共同して行う（4大学合同入試説明会）。		
中高生大学体験事業	スタンプラリー形式で、学園祭に中高生を招き、各大学の専門分野の学問の魅力を伝える。		
第Ⅰ期評価（2018年9月～2019年6月）			
現状実績	合同入試説明会を2018年9月29日にメセナひらかたにて実施した。		
進捗状況およびコメント	<input checked="" type="checkbox"/> 順調 <input type="checkbox"/> 概ね順調 <input type="checkbox"/> 低調 <input type="checkbox"/> その他		
今後の計画	合同入試説明会を2019年7月13日にラポールひらかたにて実施する。 中高生大学体験事業は、4大学の学園祭において、スタンプラリーを実施する。スタンプラリー参加者へのノベルティについては、枚方市ひらかた魅力推進課からの紹介を受け、枚方市内の企業に提供依頼を行っている。		
第Ⅱ期評価（2019年7月～2022年3月）			
現状実績			
進捗状況およびコメント			
今後の計画			
第Ⅲ期（最終）評価（2022年4月～2024年3月）			
実績			
コメント			

課題分野名	C. 未病・予防対策事業	担当	関西医科大学
課題の数値目標	①市民講座の開催（年4回以上）		
事業名	市民講座		
事業の概要	<p>特色ある枚方市内の大学の専門的な知識・情報について学習することのできる講座を市民に提供し、多様化・高度化する学習意欲に応え、生涯学習の推進と生きがいの増進を図ることを目的とする。</p> <p>①認知症予防を考える市民公開講座～予防・対応・口腔ケアのポイント～ ②資生堂参画による産後ママさんのスキンケア講座 ③難病の理解を深め啓蒙するための市民公開講座 ④歩き方改革講座～体脂肪の減少をめざして～身体1つでできる軽運動のすすめ～</p>		
第Ⅰ期評価（2018年9月～2019年6月）			
現状実績	<p>2018年度は、大学独自の取り組みとして、大阪工業大学 11月3日、大阪歯科大学 10月27日、関西医科大学 11月18日、摂南大学 11月10日に実施した。他に、関西医科大学では、枚方 T-SITE にて市民向けに医療健康セミナーを期間中9回行った。</p> <p>2019年度の市民講座については、実施日と実施内容が決定した。</p>		
進捗状況およびコメント	<input checked="" type="checkbox"/> 順調 <input type="checkbox"/> 概ね順調 <input type="checkbox"/> 低調 <input type="checkbox"/> その他		
今後の計画	<p>2019年度は、下記の市民講座を実施する。</p> <p>摂南大 7月19日（金）「資生堂参画によるママさんのスキンケア講座」 大阪歯科大 8月31日（土）「認知症予防を考える市民公開講座」 関西医科大 9月28日（土）「難病の理解を深め啓蒙するための市民公開講座」 11月17日（日）「難病の理解を深め啓蒙するための市民公開講座」 大阪工大 10月 9日（水）「歩き方改革講座」</p> <p>なお、各大学の実施内容をまとめた広報媒体（チラシ等）を関西医科大学で作成する。</p>		
第Ⅱ期評価（2019年7月～2022年3月）			
現状実績			
進捗状況およびコメント			
今後の計画			
第Ⅲ期（最終）評価（2022年4月～2024年3月）			
実績			
コメント			
	<input type="checkbox"/> 達成 <input type="checkbox"/> 概ね達成 <input type="checkbox"/> 未達成 <input type="checkbox"/> その他		

課題分野名	D. 高齢者のQOL向上事業	主担当校	関西医科大学
課題の数値目標	①高齢者の健康寿命延伸の連携（年1回以上） ②健康沿線トークカフェ（年1回）		
事業名	事業の概要		
枚方市の高齢者の健康寿命延伸対策	資生堂も参画し、高齢者を対象とした化粧療法～口腔内ケア～血流改善～認知症予防～認知症薬物療法の流れを共同にて取り組む。		
健康沿線トークカフェ	健康寿命を延ばすためには何が必要か、また何をしなければならないか等を、現職の教員（医師、薬剤師、歯科医師、看護師等）による講演やトークセッション等を行い、現場で働く医療従事者に対して、その気づきの場や意見交換の場を提供する。		
第Ⅰ期評価（2018年9月～2019年6月）			
現状実績	「枚方市の高齢者の健康寿命延伸対策」について、2018年度は2018年10月10日に資生堂ジャパン近畿支社による高齢者化粧教室を行った。2019年度は摂南大学にて検討中である。「健康沿線トークカフェ」は、2018年度は本学独自で2018年8月17日に実施した。		
進捗状況およびコメント	<input checked="" type="checkbox"/> 順調 <input type="checkbox"/> 概ね順調 <input type="checkbox"/> 低調 <input type="checkbox"/> その他		
今後の計画	2019年度の「枚方市の高齢者の健康寿命延伸対策」は、引き続き摂南大学にて検討を行う。2019年度の「健康沿線トークカフェ」は、2019年8月10日に行うことが決定し、各大学及び資生堂からのテーマ、サマリ、講師等の情報を入手し、チラシを作成した。		
第Ⅱ期評価（2019年7月～2022年3月）			
現状実績			
進捗状況およびコメント			
今後の計画			
第Ⅲ期（最終）評価（2022年4月～2024年3月）			
実績			
コメント			

課題分野名	E. 地域産業界の健康管理をテーマとした共同研究	担当校	関西医科大学
課題の数値目標	①共同研究の成果発表（期間中1回以上）		
事業名	事業の概要		
枚方市の勤労者層の健康サポートを研究課題とした共同研究	北大阪商工会議所関係の勤労者層の薬歴と疾患歴を調査し、健康状態のチェックを行う。併せて、服用医薬品の主作用以外の作用を探り、ドラッグ・リポジショニングの基礎研究につなぐ共同研究を行い、社会に開示する。		
医工連携による医療機器の開発	関西医科大学、大阪歯科大学、摂南大学等のシーズを活用し、大阪工業大学情報科学部あるいは北大阪商工会議所の地場産業との共同による医療機器等の研究開発プロジェクトを推進し、成果を社会に還元する。		
第Ⅰ期評価（2018年9月～2019年6月）			
現状実績	2018年度は両事業ともに検討のみ行った。2019年度の「枚方市の勤労者層の健康サポートを研究課題とした共同研究」は、2019年5月28日に摂南大学が枚方家具団地協同組合総会に出席し、協力を依頼した。2019年度の「医工連携による医療機器の開発」は、具体的な内容を関西医科大学にて検討中である。		
進捗状況およびコメント	<input type="checkbox"/> 順調 <input checked="" type="checkbox"/> 概ね順調 <input type="checkbox"/> 低調 <input type="checkbox"/> その他		
今後の計画	「枚方市の勤労者層の健康サポートを研究課題とした共同研究」の具体的な内容については、引き続き摂南大学にて検討する。 「医工連携による医療機器の開発」の具体的な内容については、引き続き大阪工業大学、関西医科大学にて検討する。		
第Ⅱ期評価（2019年7月～2022年3月）			
現状実績			
進捗状況およびコメント			
今後の計画			
第Ⅲ期（最終）評価（2022年4月～2024年3月）			
実績			
コメント			

課題分野名	F. 子ども育成事業	担当校	大阪工業大学
課題の数値目標	①子ども夢発見の実施（年1回以上） ②小学校、中学校支援（年4回以上）		
事業名	事業の概要		
子ども、夢発見	次代を担う子どもたちに市内の4大学に親しみを感じてもらい、将来への夢を育むきっかけづくりを目的とする。市内の小学生が「探検隊」となって大学へ出向いて、施設体験やクラブ活動等へ体験・参加することができる。		
小学校、中学校支援	市役所（教育委員会を含む）との連携により小学校、中学校での理科系の実験や演習などの授業のサポートや放課後の部活動のサポートあるいは認知症ケア、薬害、口腔ケア、ICT技術などのテーマでの課外講座を4大学の学生により実施していく。		
第Ⅰ期評価（2018年9月～2019年6月）			
現状実績	①2018年9月29日（土）にメセナ枚方で枚方学術プラットフォーム主催「子ども、夢発見～大学と遊ぼう～」を開催した。 ②2019年2月7日の枚方学術プラットフォーム全体会議において、枚方市の事業である「枚方子どもいきいき広場事業」の枠組みを有効活用して各種支援を実施することが承認された。第Ⅰ期において具体的な支援を行った実績はない。		
進捗状況およびコメント	<input type="checkbox"/> 順調 <input checked="" type="checkbox"/> 概ね順調 <input type="checkbox"/> 低調 <input type="checkbox"/> その他		
今後の計画	①2019年7月20日に大阪歯科大学楠葉キャンパスで「子ども、夢発見～大学と遊ぼう～」を開催する予定である。枚方市内の小学校4～6年生を対象に案内し、プラットフォーム参加大学が用意するプログラムを体験してもらうこととしている。 ②各大学が小学校、中学校向けに実施可能な事業を集約し、都度「枚方子どもいきいき広場事業」の主管部署である枚方市子ども青少年政策課と調整を進めている。手始めとして、大阪工業大学ジャグリングクラブによる事業実施に向けて調整しているところである。		
第Ⅱ期評価（2019年7月～2022年3月）			
現状実績	/		
進捗状況およびコメント			
今後の計画			
第Ⅲ期（最終）評価（2022年4月～2024年3月）			
実績	/		
コメント			
	<input type="checkbox"/> 達成 <input type="checkbox"/> 概ね達成 <input type="checkbox"/> 未達成 <input type="checkbox"/> その他		

課題分野名	G. 学生によるまちづくり事業	主担当校	大阪歯科大学
課題の数値目標	①学生によるまちづくり事業の提案（年1回）		
事業名	事業の概要		
ひらかたの未来創造事業	学生が枚方市の未来について“想像”し、学生ならではの目線で今後の枚方市を“創造”することで、学生が枚方市について、興味・理解を深め、まちづくりの担い手となることを目的とするとともに、枚方市に事業の提案をする。		
第Ⅰ期評価（2018年9月～2019年6月）			
現状実績	「4 大学学生代表によるひらかた未来創造事業協議会」（仮）の開催に向け、代表学生の選出方法、開催日時、場所等について検討中。		
進捗状況およびコメント	<input type="checkbox"/> 順調 <input checked="" type="checkbox"/> 概ね順調 <input type="checkbox"/> 低調 <input type="checkbox"/> その他		
今後の計画	「4 大学学生による第1回ひらかた未来創造事業協議会」（仮）の9月開催を目標に6月中に提案する。		
第Ⅱ期評価（2019年7月～2022年3月）			
現状実績			
進捗状況およびコメント			
今後の計画			
第Ⅲ期（最終）評価（2022年4月～2024年3月）			
実績			
コメント			

課題分野名	H. 大学を中心とした危機管理事業	主担当校	摂南大学
課題の数値目標	①合同による防災講座の開催（年1回以上） ②緊急災害時に備えた共同会議の開催と成果の広報（年1回以上）		
事業名	事業の概要		
避難所運営訓練	4大学の教職員等を対象とした、避難所運営訓練（HUG訓練）の実施。		
枚方市の防災対策にかかる官学合同会議	4大学と市役所合同による枚方市の災害時対応、避難路確保などの検討会の実施。		
第Ⅰ期評価（2018年9月～2019年6月）			
現状実績	第Ⅰ期期間内においては開催していないが、2019年8月の開催に向け、準備を進めている。		
進捗状況およびコメント	<input type="checkbox"/> 順調 <input checked="" type="checkbox"/> 概ね順調 <input type="checkbox"/> 低調 <input type="checkbox"/> その他		
今後の計画	合同防災講座および共同会議について、2019年8月7日に摂南大学で開催する。 次年度以降は、摂南大学以外の大学の図面を用い、HUG訓練を開催する予定である。		
第Ⅱ期評価（2019年7月～2022年3月）			
現状実績			
進捗状況およびコメント			
今後の計画			
第Ⅲ期（最終）評価（2022年4月～2024年3月）			
実績			
コメント			

課題分野名	I. 地域産業への人材供給事業	主担当校	大阪工業大学
課題の数値目標	①地域産業の活性化を目的とした説明会の実施（年1回以上） ②4 大学学生への ICT 活用講座開講（年1回以上）		
事業名	事業の概要		
市内企業合同説明会	市役所が主催する企業の合同説明会に北大阪商工会議所とともに協力して、学生の参加を促進、未来の枚方市の労働人口の増加を図る。		
4 大学学生への情報技術スキル養成講座の開講	「地域産業が活発に展開されるまち」を支える人材を輩出するため、どんな職種や業務でも、必ず求められる情報技術スキルを身に付けるための ICT 活用講座を開講する。		
第Ⅰ期評価（2018年9月～2019年6月）			
現状実績	①枚方市が主催する企業合同説明会にプラットフォームとして参画することを検討するため、2018年12月1日に実施された「若者しごとマッチングフェスタ」（枚方市主催）を視察した。 ②2019年度にICT活用に関する講座を実施するにあたり、各大学における学生のニーズを踏まえた講座内容の検討を行った。		
進捗状況およびコメント	<input type="checkbox"/> 順調 <input checked="" type="checkbox"/> 概ね順調 <input type="checkbox"/> 低調 <input type="checkbox"/> その他		
今後の計画	①2019年度に実施予定の「若者しごとマッチングフェスタ」にプラットフォームとして協力するため、各種イベントの実施を検討している。 ②各大学での検討を踏まえ、大阪工業大学にてビッグデータおよびAIの活用、最新技術動向の紹介等を織り交ぜた講座の開講を検討している。		
第Ⅱ期評価（2019年7月～2022年3月）			
現状実績	/		
進捗状況およびコメント			
今後の計画			
第Ⅲ期（最終）評価（2022年4月～2024年3月）			
実績	/		
コメント			
	<input type="checkbox"/> 達成 <input type="checkbox"/> 概ね達成 <input type="checkbox"/> 未達成 <input type="checkbox"/> その他		

課題分野名	J. 社会人のリカレント教育体制の整備	主担当校	関西医科大学
課題の数値目標	①リカレント教育の講座等の実施（年に2回以上）		
事業名	事業の概要		
再就職・キャリアアップ支援プログラム	地域で求められている人材の育成を目指して、ものづくり・ICT分野、健康・保育・福祉分野、知的財産分野の3分野の公開講演会や公開講座(生涯学習講座)を開催し、そのコンテンツの共同活用を図る。		
第Ⅰ期評価（2018年9月～2019年6月）			
現状実績	再就職支援については、関西医科大学にて行っている看護師リカレントスクールを応用する形で検討を進めている。		
進捗状況およびコメント	<input type="checkbox"/> 順調 <input checked="" type="checkbox"/> 概ね順調 <input type="checkbox"/> 低調 <input type="checkbox"/> その他		
今後の計画	具体的な内容について引き続き関西医科大学にて検討を進める。		
第Ⅱ期評価（2019年7月～2022年3月）			
現状実績			
進捗状況およびコメント			
今後の計画			
第Ⅲ期（最終）評価（2022年4月～2024年3月）			
実績			
コメント			
	<input type="checkbox"/> 達成 <input type="checkbox"/> 概ね達成 <input type="checkbox"/> 未達成 <input type="checkbox"/> その他		